



УТВЕРЖДАЮ
Директор
МАОУ «Гимназия г. Сосногорска»

Е.А. Зверева

Е.А. Зверева
«10» апреля 2019 г.

«Дорожная карта ОСИ»

(план мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия при Главе муниципального района «Сосногорск»

(наименование учреждения)

(МАОУ «Гимназия г. Сосногорска»)

(наименование объекта)

169500, Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Советская, д. 32, корпус 1

Адрес объекта

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов <i>(указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ)</i>	Срок исполнения <i>(этап работы* и дата)</i>	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия <i>(с указанием источника финансирования)</i>	Примечание <i>(дата контроля и результат)</i>
1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ					
1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного	К,О,С	1 этап 2019	Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг	31 декабря 2019 Приказ № 44-од от 02.04.2019 «О назначении ответственного по работе с инвалидами в МАОУ «Гимназия г.

	передвижения (К, О, С)			в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"	Сосногорска»
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	К,О,С,Г,У	1 этап 2019	Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"	31 декабря 2019 Приказ № 44-од от 02.04.2019 «О назначении ответственного по работе с инвалидами в МАОУ «Гимназия г. Сосногорска»
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	К,О,С,Г,У	1 этап 2019	Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с	31 декабря 2019 Должностные инструкции ответственных сотрудников. Положение о ситуационной помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями в МАОУ «Гимназия г.

				возможностью учета региональной специфики"	Сосногорска»
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	К,О,С,Г,У	1 этап 2019	Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"	31 декабря 2019 План инструктажа Журнал учета инструктажа Инструкции При приме нового сотрудника, 1 раз в 6 мес. и при изменении действующего законодательства
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	К,О,С,Г,У	1 этап 2019	ГОСТ Р 52872-2012. Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"	31 декабря 2019 «Положение по размещению и наполнению подразделов официального сайта МАОУ «Гимназия г. Сосногорска» по вопросам доступности объекта и услуг»; «Памятки об оказании ситуационной помощи на объекте МАОУ «Гимназия г. Сосногорска»
1.5	Предоставление (при необходимости)	Г,С	1 этап	Федеральный закон № 419-ФЗ	Ситуационно, по мере

	инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика		2019	от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Соглашение со специализированной организацией.	необходимости
2	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	К,О,С,Г,У	1 этап 2019	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»	Обновляется по мере необходимости Приказ № 44-од «О назначении ответственного по работе с инвалидами в МАОУ «Гимназия г. Сосногорска»
3	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	К,О,С,Г,У	1 этап 2019	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»	Обновляется по мере необходимости Приказ № 44-од «О назначении ответственного по работе с инвалидами в МАОУ «Гимназия г. Сосногорска»
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	К,О,С,Г,У	1 этап 2019	ГОСТ Р 52872-2012.	31 декабря 2019 Обновляется по мере необходимости «Положение по размещению и наполнению подразделов официального сайта МАОУ «Гимназия г.

					Сосногорска» по вопросам доступности объекта и услуг»
2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕпятСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2 этап 2019-2025	Приказ от 02.04.2019 № 45-од «Об утверждении плана мероприятий на 2019-2025 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МАОУ «Гимназия г. Сосногорска» Проектно-сметная документация Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 Вариант «Б»
2	Осуществление строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2 этап 2019-2025	Приказ от 02.04.2019 № 45-од «Об утверждении плана мероприятий на 2019-2025 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МАОУ «Гимназия г. Сосногорска» Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 Вариант «Б»
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2 этап 2019-2025	Приказ от 02.04.2019 № 45-од «Об утверждении плана мероприятий на 2019-2025 гг по повышению условий	Конец 2025 Вариант «Б»

				<p>доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МАОУ «Гимназия г. Сосногорска»</p> <p>Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	
3.1	По территории объекта				
3.1.1	<p>Ремонтные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - восстановление целостности покрытия путей движения; - монтаж/демонтаж бордюров на пути движения; - монтаж/демонтаж бордюров по краям путей движения; - монтаж/демонтаж мест отдыха на пути движения; - монтаж/демонтаж системы освещения на пути движения и в зоне отдыха; - монтаж/демонтаж плана размещения объектов на территории; - монтаж/демонтаж калитки; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж поручней на пандусе; - монтаж/демонтаж поручней на лестнице; - монтаж-демонтаж пандусов; - монтаж/демонтаж покрытия на лестнице пандусе; - монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля; - монтаж/демонтаж тактильных направляющих и предупреждающих; - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при 	К,О,С,Г,У	2 этап 2019-2025	<p>Приказ от 02.04.2019 № 45-од «Об утверждении плана мероприятий на 2019-2025 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МАОУ «Гимназия г. Сосногорска»</p> <p>Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) _____ руб.</p>

	<p>помощи цветной клейкой ленты);</p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж бортиков по краям ступеней; - ремонт покрытия лестниц; - ремонт покрытия пандуса; - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на лестничном марше и пандусе; - монтаж/ демонтаж подъемника. 				
3.1.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - опорные устройства поручни; - кнопка вызова персонала; - тактильные средства навигации и предупреждения; - мнемосхема; - информационные таблички на Брайля; - подъемники. 	К,О,С,Г,У	2 этап	<p>Приказ от 02.04.2019 № 45-од «Об утверждении плана мероприятий на 2019-2025 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МАОУ «Гимназия г. Сосногорска» СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) _____ руб.</p>
3.2.	По входу в здание				
3.2.1	<p>Ремонтные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж поручней на пандусе; - монтаж/демонтаж поручней на лестнице; - монтаж-демонтаж пандусов; - монтаж/демонтаж покрытия на лестнице пандусе входной площадке и тамбура; - монтаж/демонтаж доводчиков; - монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля; - монтаж/демонтаж тактильных направляющих и предупреждающих перед лестницей входной дверью 	К,О,С,Г,У	2 этап	<p>Приказ от 02.04.2019 № 45-од «Об утверждении плана мероприятий на 2019-2025 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МАОУ «Гимназия г. Сосногорска» СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда»</p>	<p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) _____ руб.</p>

	<p>и дверь в тамбуре;</p> <ul style="list-style-type: none"> - выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - монтаж/демонтаж бортиков по краям ступеней; - ремонт покрытия лестниц; - ремонт покрытия пандуса; - ремонт покрытия входной площадки; - ремонт покрытия тамбура; - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на лестничном марше и пандусе; - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на входной площадке и тамбуре; - расширение тамбура; - демонтаж перегородок в тамбуре; - демонтаж тамбура; - монтаж/демонтаж навеса над входной площадкой; - монтаж/демонтаж водоотвода; - монтаж/ демонтаж подъемника. 			Внебюджетные средства	
3.2.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - опорные устройства поручни; - кнопка вызова персонала; - тактильные средства навигации и предупреждения; - информационные таблички на Брайля; - подъемники. 	К,О,С,Г,У	2 этап	Приказ от 02.04.2019 № 45-од «Об утверждении плана мероприятий на 2019-2025 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МАОУ «Гимназия г. Сосногорска» СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99.	<p>Конец 2025 года</p> <p>Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) _____ руб.</p>

				Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	
3.3	По путям движения в здании				
3.3.1	<p>Ремонтные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж поручней вдоль стен; - монтаж/демонтаж поручней на пандусе; - монтаж/демонтаж поручней на лестнице; - монтаж-демонтаж пандусов; - монтаж/демонтаж покрытия; - монтаж/демонтаж мнемосхемы; - монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля; - монтаж/демонтаж тактильных направляющих и предупреждающих; - монтаж/демонтаж кресел и т.п. в зоне отдыха и ожидания; - выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - монтаж/демонтаж бортиков по краям ступеней; - ремонт покрытия лестниц; - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на лестничном марше и пандусе; - монтаж/ демонтаж подъемника; - оборудования зоны безопасности для МГН; - монтаж/демонтаж перегородок. 	К,О,С,Г,У	2 этап	<p>Приказ от 02.04.2019 № 45-од «Об утверждении плана мероприятий на 2019-2025 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МАОУ «Гимназия г. Сосногорска» СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) _____ руб.</p>

3.3.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поручни опорные; - мнемосхема; - тактильные средства навигации и предупреждения; - информационные таблички на Брайля; - ступенькоход; - кресло-коляска; - подъемник. 	К,О,С,Г,У	2 этап	<p>Приказ от 02.04.2019 № 45-од «Об утверждении плана мероприятий на 2019-2025 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МАОУ «Гимназия г. Сосногорска» СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) _____ руб.</p>
3.4	По зоне оказания услуг				
3.4.1	<p>Ремонтные работы:</p> <p><i>Кабинетная форма:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж розеток; - монтаж/демонтаж покрытия; - монтаж/демонтаж перегородок. <p><i>Зальная форма:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж розеток; - монтаж/демонтаж покрытия; - монтаж/демонтаж перегородок; - монтаж/демонтаж кресел в зрительном зале, на трибуне, в актовом зале и т.п.; - разметка мест для МГН; - монтаж/демонтаж покрытия; - монтаж/демонтаж поручней для доступа на сцену; - монтаж/демонтаж пандуса на сцену; - монтаж/демонтаж подъемника на сцену. 	К,О,С,Г,У	2 этап	<p>Приказ от 02.04.2019 № 45-од «Об утверждении плана мероприятий на 2019-2025 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МАОУ «Гимназия г. Сосногорска» СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) _____ руб.</p>

	<p><i>Прилавочная форма:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж стойки; - монтаж/демонтаж прилавка; - выделение оконных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты), <p><i>Кабина индивидуального обслуживания:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж покрытия; - монтаж/демонтаж перегородок. 				
3.4.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - кушетка с подъемником; - гинекологическое кресло с подъемником; - многофункциональная кровать; - подъемники для доступа на сцену; - подъемник из чаши бассейна; - поручни опорные; - кресла-коляски; - индукционные петли; - сигнал оповещения звонка для глухих; - сигнал входа в мед кабинет; - электронные лупы увеличители. 	К,О,С,Г,У	2 этап	<p>Приказ от 02.04.2019 № 45-од «Об утверждении плана мероприятий на 2019-2025 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МАОУ «Гимназия г. Сосногорска» СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) _____ руб.</p>
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям				
3.5.1	<p>Ремонтные работы:</p> <p><i>Туалет</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж унитаза; - монтаж/демонтаж писсуара; - монтаж/демонтаж умывальника; - монтаж/демонтаж смесителя; - монтаж/демонтаж кнопки вызова; - монтаж/демонтаж перегородок; - монтаж/демонтаж поручней рядом с унитазом, писсуаром и раковиной; - монтаж/демонтаж зеркала; 	К,О,С	2 этап	<p>Приказ от 02.04.2019 № 45-од «Об утверждении плана мероприятий на 2019-2025 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МАОУ «Гимназия г. Сосногорска» СП 59.13330.2016 п.6.3. ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет</p>	<p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) _____ руб.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, аппарат для сушки рук, дозатор туалетной бумаги и т.п.). <p><i>Душевая:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж откидного сиденья; - монтаж/демонтаж смесителя; - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж кнопки вызова; - монтаж/демонтаж поддона; - монтаж/демонтаж перегородок; - монтаж/демонтаж поручней; - монтаж/демонтаж зеркала; - монтаж/демонтаж туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, лейка и т.п.). <p><i>Душевая:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж шкафчиков; - монтаж/демонтаж крючков для одежды; - монтаж/демонтаж перегородок. 			<p>Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	
3.5.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <p><i>Туалет:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - кнопка вызова персонала; - поручни опорные для унитаза, писсуара и раковины. <p><i>Душевая:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - кнопка вызова персонала; - поручни опорные; - специальное откидное сиденье. 	К,О,С	2 этап	<p>Приказ от 02.04.2019 № 45-од «Об утверждении плана мероприятий на 2019-2025 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МАОУ «Гимназия г. Сосногорска» СП 59.13330.2016 п.6.3. ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) _____ руб.</p>

3.6	По системе информации – обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов	К,О,С,Г,У	2 этап 2019-2025	СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5; ГОСТ Р 51671-2000 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025
3.6.1	Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	К,О,С,Г,У	2 этап 2019-2025	СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5; ГОСТ Р 52872-2012. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) _____ руб.
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	2 этап 2019-2025	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» СП 59.13330.2016 п.6.5; ГОСТ Р 56832-2015; ГОСТ Р 50918-96; ГОСТ Р 50917-96. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) _____ руб.
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания	С	1 этап 2019	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по	Конец 2019 Оборудовано место для собаки поводья, допуск на объект по

				вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	предъявлению соответствующих документов на собаку поводья Приказ № 48-од от 02.04.19 «Об утверждении допуска собаки-поводья в МАОУ «Гимназия г. Сосногорска» «Положение о допуске собаки-поводья МАОУ «Гимназия г. Сосногорска»
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	К,О,С,Г,У	2 этап 2019-2025	СП 59.13330.2016 п.6.2.19-6.2.32 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) _____ руб.
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	К,О,С,Г,У	1 этап 2019 Разработка памяток на объекте 2 этап 2019-2025 Информационно-диспетчерская служба и	СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	31 декабря 2018 Памятки на объекте для МГН 2 этап 2018-2025 Информационно-диспетчерская служба и инфо-киоски по мере необходимости Сумма


			инфо-киоски по мере необходимост и		ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) _____ руб.
3.7	По путям движения к объекту				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	К,О,С,Г,У	1 этап 2019	Информация на сайте учреждения, памятки в социальных учреждениях, памятки на самом объекте. Ходатайство в Администрацию МР "Сосногорск"	Ответ на ходатайство Администрацией МР «Сосногорск»
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	К,О,С,Г,У	1 этап 2019	Обращение в Администрацию МР "Сосногорск" по восстановлению путей движения до объекта, оборудование остановочного комплекса в соответствии с требованиями для МГН. Ходатайство в Администрацию МР "Сосногорск"	Ответ на ходатайство Администрацией МР «Сосногорск»

Примечания:

* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/реконструкция/строительство нового здания);

** - мероприятия, указанные в **п.1 раздела 1** и **п.3 раздела 2** (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению требований нормативно-технических документов), подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественной организации инвалидов.

СОГЛАСОВАНО:



СТРОПРОДЮС

Наименование организации

Председатель

Митрахов

Митрахову К.А.

Фамилия, Имя, Отчество

Дата согласования «

10» *апреля*

20

19

г.

Согласовано без замечаний / с замечаниями (необязательно зачеркнуть)
Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***

*** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий